



บันทึกข้อความ

2

ส่วนราชการ กยก.กรบ.กลาง (ผยก.ฯ โทร ๒๕๒๕๕๒, ๕๓๔)

ที่ กท ๐๓๑๑.๕/๕๓๖๓ วันที่ พ.ย.๕๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขแบบ ๓๕๐๐

เรียน ผอ.กรบ.กลาง

อ้างถึง ระเบียบปฏิบัติประจำ ว่าด้วยการจัดทำแผนงานพัฒนาของหน่วยงานสนาม กรบ.กลาง พ.ศ.๒๕๓๕

๑. **ปัญหา** เนื่องจากเอกสารรายงานปิดโครงการตามแบบ ๓๕๐๐ ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้กำหนดรายละเอียดข้อมูลในหัวข้อการรายงานยังไม่ครบถ้วน กองฝ่ายอำนวยการ กรบ.กลาง ที่เกี่ยวข้อง จึงไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การรายงานปิดโครงการของหน่วยงานสนาม กรบ.กลาง ที่ได้ปฏิบัติงาน ตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (งานเสร็จ ๑๐๐ %) หน่วยจะต้องรายงานปิดโครงการให้หน่วยเหนือ ทราบตามสายการบังคับบัญชาตามแบบ ๓๕๐๐ โดยมี กยก. และ กงป.กรบ.กลาง เป็นผู้รับทราบในขั้นต้น เมื่อ สนค./สนภ.กรบ.กลาง ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะวิทยุแจ้ง กยก.กรบ.กลาง ทราบ เพื่อตรวจสอบ และบันทึกนำเรียน ผอ.กรบ.กลาง ขออนุมัติปิดโครงการ เมื่อหน่วยได้รับอนุมัติให้ปิดโครงการแล้ว จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนตามโครงการ รายละเอียดตามอ้างถึง (ผนวก ช)

๒.๒ กยก.กรบ.กลาง ได้ประสานหารือกับ กงป.กรบ.กลาง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านงบประมาณของ บก.ทหารสูงสุด เกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารรายงานปิดโครงการตามแบบ ๓๕๐๐ ให้มีความเหมาะสม โดยมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรเพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อการรายงานในเอกสารดังกล่าว ในเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งโครงการและลักษณะงาน ซึ่งจะทำให้เอกสารรายงานปิดโครงการฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กยก.กรบ.กลาง ได้จัดทำร่างเอกสารรายงานปิดโครงการตามแบบ ๓๕๐๐ ฉบับปรับแก้ไขใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๓. **ข้อพิจารณา** เอกสารรายงานปิดโครงการตามแบบ ๓๕๐๐ ที่ได้ปรับแก้ไขใหม่ จะทำให้ การปฏิบัติงานของกองฝ่ายอำนวยการและ นชต.กรบ.กลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ง่ายต่อการตรวจสอบ ความถูกต้อง และ ไม่มีปัญหาการปฏิบัติตามมาในภายหลัง โดยผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงสมควรได้รับการพิจารณาอนุมัติ



๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ให้กำหนดรูปแบบเอกสารรายงานปิดโครงการตามแบบ ๓๕๐๐ ที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขใหม่ ตามข้อ ๒.๒

๔.๒ ให้กองฝ่ายอำนวยการ และ นชต.กรบ.กลาง ยึดถือเอกสารรายงานปิดโครงการ ตามข้อ ๔.๑ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ


๔.๓ ให้ กธก.กรบ.กลาง สำเนา ๑ แจกจ่ายให้หน่วยตามข้อ ๔.๒ ทราบ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๔


พ.อ. 


(อร่าม มีพลึง)

ผอ.กยก.กรบ.กลาง

- อนุมัติในข้อ ๔

พต.ท. 
ผอ.กรบ.กลาง
น.ย.๓๕

พ.อ. 
ปฏิบัติหน้าที่ รอง เลขาธิการกยก. (ฝ่ายพัฒนา)
น.ย.๓๕

พล.ต. 
รอง ผอ. กยก.กลาง (ฝ่ายบริหาร)
น.ย. ๓๕

mskandee
- นร. 1
we-39

เลขาธิการ กยก.



(ฉบับร่างแก้ไขใหม่)

แบบ ๓๔๐๐

ที่.....

รายงานปิดโครงการ

สำหรับศูนย์การก่อสร้างบันทึก
ก่อนส่งข่าวต้องแจ้งสถานีรับให้แนบแบบ ๓๔๐๐ มาพร้อมด้วย

ความเร่งด่วน-ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความเร่งด่วน- ผู้รับทราบ	หมู่, วัน-เวลา	คำแนะนำในการส่งข่าว
จาก			หมู่, คา
ถึง ผู้รับผิดชอบ ผู้รับทราบ			ชั้นความลับ ที่ของผู้ให้ข่าว

๑. เรื่อง รายงานปิดโครงการ
๒. โครงการหมายเลข _____ รหัสงบประมาณ _____
๓. หัวระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการ
เริ่มดำเนินการ _____
แล้วเสร็จ _____
๔. ที่ตั้งโครงการ บ. _____ ม. _____ ต. _____ อ. _____ จ. _____ พิกัด _____
๕. ลักษณะงาน _____
๖. วิธีปฏิบัติงานตามโครงการ

๖.๑ หน่วยงานสร้างเอง ๖.๒ จ้างเหมา

๗. งบประมาณ
๗.๑ อนุมัติ _____ บาท
๗.๒ ใช้จ่ายจริง _____ บาท
๗.๓ ขอเพิ่มเติม _____ บาท
๗.๔ ส่งคืน _____ บาท
๘. สถานภาพการเบิก
๘.๑ ส่งใบสำคัญแล้วรวมเป็นเงิน _____ บาท
๘.๒ อยู่ในระหว่างผลส่งใบสำคัญ _____ บาท

ผู้เขียนข่าว
(ยศ, ชื่อ)

()
ตำแหน่ง

นายทหารอนุมัติข่าว
พ.อ.

()
ผบ.นพค.

